
FOCUS MACERIE: dati riepilogativi  (espressi in tonnellate)

Statistiche generali delle 

macerie rimosse
TOTALE Pubbliche Private *

3. I PRIMI RISULTATI

macerie rimosse

Macerie rimosse in assoluto (dal 2009) 1.185.392 464.341 721.051

Macerie rimosse nell'anno 2013 541.315 37.610 503.705

Macerie rimosse nel mese di ottobre 2013 95.382 6.324 89.058

Macerie rimosse nella settimana 28/10/2013 

– 02/11/2013
12.556 688 11.868

– 02/11/2013
12.556 688 11.868

Macerie pubbliche rimosse nel giorno 

31/10/2013
539 15 524

* Il calcolo delle macerie parte dal 15 giugno 2012
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3. I PRIMI RISULTATI

MACERIE – rimozione (espressi in tonnellate)

229.044 217.346

503.705
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MACERIE PUBBLICHE  2013 : IMPEGNI DI SPESA

Convenzioni già 

sottoscritte 
INTERVENTI IMPORTI

maggio 2013  

(5 INTERVENTI 

•Ala uffici del Palazzo di Giustizia 

(Corpo A) - Via XX settembre 
Provv. OO.PP. 
900.000 euro

3. I PRIMI RISULTATI

(5 INTERVENTI 

Demolizione,

selezione e 

trasporto)

(Corpo A) - Via XX settembre 

COMPLETATO ABBATTIMENTO
900.000 euro

•ANAS sito in Via XX settembre 

COMPLETATO ABBATTIMENTO

•Caserma dei Vigili del Fuoco – Sede centrale 
- Via Pescara

•Palazzina dell’Esercito Italiano sita in Via Filomusi

Guelfi 

COMPLETATO ABBATTIMENTO

•Caserma “Pasquali” dell’Esercito Italiano, 
Corpo di fabbrica “D” e la torre piezometrica, SS.80 n.1

USRA 
1.400 milioni di euro

novembre 2013

(28 INTERVENTI
Trasporto, trattamento e 

conferimento)

•28 interventi di completamento delle 

demolizioni su ordinanza sindacale 

(trasporto, trattamento e conferimento)

USRA 
153.557,00 euro (VVF)

294.469,00 euro (ASM)

448.026,00 euro
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